

**هدف کلی (G7):** یکپارچه سازی و بهبود کیفیت خدمات و فعالیت های کتابخانه ای در سطح سازمان

**هدف اختصاصی (O6):** کاهش اقدامات موازی با کتابخانه توسط واحدهای مختلف در بیمارستان تا سال ۱۴۰۲

**شاخص:** کاهش تعداد اقدامات موازی با کتابخانه

ردیف	شرح فعالیت ها	مسئول اجرا	زمان	مکان	هزینه (ریال)	پایش		ملاحظات
						انجام گردید	انجام نگردید	
A1	شناسایی اقدامات موازی و بررسی راهکارها	غلامرضا غفاریا	بهار ۱۴۰۱	مرکز آموزشی و درمانی ابن سینا				
A2	برگزاری جلسات هماهنگی با مسئولین ذیربط	غلامرضا غفاریا	نیمه اول سال ۴۰۱	مرکز آموزشی و درمانی ابن سینا				
A3	انجام مکاتبات اداری و تنظیم دستورالعمل ها و آیین نامه ها	غلامرضا غفاریا	نیمه دوم سال ۴۰۱	مرکز آموزشی و درمانی ابن سینا				
A4	اقدام جهت کاهش کتابخانه ها و کتب درون بخشی	مسئول کتابخانه بیمارستان	نیمه دوم سال ۴۰۱	مرکز آموزشی و درمانی ابن سینا				
A5	انتقال کتب درون بخشی به کتابخانه	غلامرضا غفاریا	نیمه دوم سال ۴۰۱	مرکز آموزشی و درمانی ابن سینا				

**هدف کلی (G1):** توسعه و ارتقای فعالیت های کتابخانه در زمینه آموزش به بیمار و بهداشت روان جامعه

**هدف اختصاصی (O9):** تجهیز و توسعه کتابخانه بیماران به نحوی که تا پایان سال ۱۴۰۲ در هر بخش بستری یک کتابخانه بیمار موجود باشد

**شاخص:** تعداد کتابخانه های بیماران

ردیف	شرح فعالیت ها	مسئول اجرا	زمان	مکان	هزینه (ریال)	پایش		ملاحظات
						انجام گردید	انجام نگردید	
A1	نیاز سنجی بخش های مختلف بیمارستان جهت تامین کتاب	معاونت تحقیقات و فناوری	فروردین ۱۴۰۱	بخشهای آموزشی و درمانی بیمارستان				
A2	تامین مالی جهت خرید کتاب	غلامرضا غفاریا	نیمه اول سال ۴۰۱	بخشهای آموزشی و درمانی بیمارستان	۵۰/۰۰۰/۰۰۰			
A3	خرید قفسه کتاب	تدارکات بیمارستان ابن سینا	نیمه اول سال ۴۰۱	بخشهای آموزشی و درمانی بیمارستان	۲۰/۰۰۰/۰۰۰			
A4	استقرار کتابخانه های درون بخشی در مکان مناسب جهت سهولت دسترسی به آن	مسئول کتابخانه بیمارستان	نیمه دوم سال ۴۰۱	بخشهای آموزشی و درمانی بیمارستان				
A5	آماده سازی و سازماندهی کتب بیماران	غلامرضا غفاریا	نیمه دوم سال ۴۰۱	بخشهای آموزشی و درمانی بیمارستان				

**هدف کلی (G10):** ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات کتابخانه ای و اطلاع رسانی پزشکی در راستای تأمین نیازهای جامعه کاربران

**هدف اختصاصی (O12):** تدوین آئین نامه داخلی کتابخانه مطابق با خدمات و برنامه های راهبردی کتابخانه تا پایان ۱۴۰۱

**شاخص:** میزان رضایتمندی کاربران و همسو بودن با خدمات و برنامه های راهبردی کتابخانه

ردیف	شرح فعالیت ها	مسئول اجرا	زمان	مکان	هزینه (ریال)	پایش		ملاحظات
						انجام گردید	انجام نگردید	
A1	مطالعه آیین نامه دیگر کتابخانه ها و بررسی نواقص و مشکلات آیین نامه فعلی کتابخانه های دانشگاه	غلامرضا غفاریا (مسئول کتابخانه)	۱۴۰۱/۱/۱	کتابخانه بیمارستان ابن سینا				
A2	شرکت در جلسات بررسی آیین نامه کتابخانه های دانشگاه	معاونت تحقیقات و فناوری اطلاعات	بهار سال ۱۴۰۱	معاونت تحقیقات و فناوری اطلاعات				
A3	بررسی نظرات و پیشنهادات کتابداران و انتظارات مسئولین دانشگاه در خصوص آیین نامه کتابخانه ها	معاونت تحقیقات و فناوری اطلاعات	بهار ۱۴۰۱	معاونت تحقیقات و فناوری اطلاعات				
A4	تهیه و تنظیم آیین نامه داخلی کتابخانه	غلامرضا غفاریا (مسئول کتابخانه)	تابستان سال ۱۴۰۱	کتابخانه بیمارستان ابن سینا				
A5	ارائه مفاد آیین نامه داخلی به معاونت تحقیقات و فناوری جهت اصلاح و تأیید نهایی	غلامرضا غفاریا (مسئول کتابخانه)	تابستان سال ۱۴۰۱	کتابخانه بیمارستان ابن سینا				
A6	نظارت بر روند اجرای صحیح آیین نامه در کتابخانه	غلامرضا غفاریا (مسئول کتابخانه)	نیم سال دوم ۱۴۰۱	کتابخانه بیمارستان ابن سینا				

**هدف کلی (G9):** تأمین و توسعه زیرساخت های کتابخانه

**هدف اختصاصی (O4):** تأمین تجهیزات کتابخانه و سیستم کامپیوتر

**شاخص:** تعداد امکانات و تجهیزات کتابخانه ای

ردیف	شرح فعالیت ها	مسئول اجرا	زمان	مکان	هزینه (ریال)	پایش		ملاحظات
						انجام گردید	انجام نگردید	
A1	انجام مکاتبات اداری و پیگیری های لازم جهت تأیید درخواست	غلامرضا غفاریا	۴۰۱/۲/۱	دفتر امور کتابخانه ها				
A2	تأمین مالی جهت خرید سیستم	امور مالی	نیمه اول سال ۴۰۱	معاونت پژوهشی	۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰			
A3	اقدام جهت خرید کامپیوتر	تدارکات	نیمه اول سال ۴۰۱	معاونت پژوهشی				
A4	پیگیری و اقدام جهت تنظیم اسناد انبار و اموال جهت انتقال به کتابخانه	امین اموال بیمارستان	نیمه دوم سال ۴۰۱	مرکز آموزشی و درمانی ابن سینا				
A5	نصب و آماده سازی سیستم کامپیوتر	واحد آی تی	نیمه دوم سال ۴۰۱	مرکز آموزشی و درمانی ابن سینا				

**هدف کلی (G9):** تامین و توسعه زیرساخت های کتابخانه

**هدف اختصاصی (O3):** نوسازی کفپوش اتاق مطالعه و اینترنت کتابخانه

**شاخص:** میزان کیفیت ساختمان و تجهیزات کتابخانه ای

ردیف	شرح فعالیت ها	مسئول اجرا	زمان	مکان	هزینه (ریال)	پایش		ملاحظات
						انجام گردید	انجام نگردید	
A1	انجام مکاتبات اداری و پیگیری های لازم جهت تأیید درخواست	غلامرضا غفاریا	۴۰۱/۱/۱	مدیریت مرکز آموزشی و درمانی ابن سینا				
A2	تصویب برنامه عملیاتی	کمیته اعتباربخشی	۴۰۱/۲/۱	دفتر کمیته اعتباربخشی بیمارستان				
A3	هماهنگی با مسئولین ذیربط جهت اجرای برنامه	غلامرضا غفاریا	۴۰۱/۳/۱	دفتر فنی و پشتیبانی بیمارستان				
A4	تامین اعتبار جهت اخذ قرارداد با پیمانکار	حسابداری	نیمه اول سال ۴۰۱	دفتر امور مالی بیمارستان	۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰			
A5	تعیین پیمانکار جهت اجرای نوسازی	تدارکات	نیمه اول سال ۴۰۱	دفتر تدارکات بیمارستان				
A6	تخلیه و انتقال وسایل اتاق مطالعه	خدمات	نیمه اول سال ۴۰۱	کتابخانه بیمارستان				

**هدف کلی (G1):** توسعه و ارتقای فعالیت های کتابخانه در زمینه آموزش به بیمار و بهداشت روان جامعه

**هدف اختصاصی (O13):** توسعه و ارتقاء خدمات کتابخانه ای جدید در زمینه آموزش به بیماران و خانواده ها تا پایان سال ۱۴۰۱

**شاخص:** تعداد خدمات جدید به گیرندگان خدمت

ردیف	شرح فعالیت ها	مسئول اجرا	زمان	مکان	هزینه (ریال)	پایش		ملاحظات
						انجام گردید	انجام نگردید	
A1	نیاز سنجی و هماهنگی با واحد آموزش به بیمار بیمارستان	مسئول آموزش به بیمار	خرداد ۱۴۰۱	واحد آموزش به بیمار	—			
A2	تامین مالی جهت خرید مواد سمعی و بصری (فیلم آموزشی)	غلامرضا غفاریا	نیمه اول سال ۴۰۱	کتابخانه ابن سینا	۱۰/۰۰۰/۰۰۰			
A3	خرید دستگاه دی وی دی جهت بخش های بستری	تدارکات بیمارستان ابن سینا	نیمه اول سال ۴۰۱	بخشهای آموزشی و درمانی بیمارستان	۱۰/۰۰۰/۰۰۰			
A4	تهیه بروشورهای آموزشی و ارائه به خانواده های بیمار	مسئول کتابخانه و واحد آموزش به بیمار	نیمه دوم سال ۴۰۱	کتابخانه ابن سینا	۳/۰۰۰/۰۰۰			
A5	راه اندازی کانال مجازی آموزش به بیمار و ارائه مطالب مفید و کاربردی جهت خانواده ها و بیماران	مسئول کتابخانه و واحد آموزش به بیمار	نیمه دوم سال ۴۰۱	کتابخانه و واحد آموزش به بیمار				

**هدف کلی (G14): توسعه ارتباط و همکاری بین کتابخانه ای**

**هدف اختصاصی (O25): افزایش همکاری بین کتابخانه ای به طور سالیانه با ۳ کتابخانه در سطح شیراز تا پایان ۱۴۰۳**

**شاخص: تعداد خدمات و همکاری بین کتابخانه ای**

ردیف	شرح فعالیت ها	مسئول اجرا	زمان	مکان	هزینه (ریال)	پایش		ملاحظات
						انجام گردید	انجام نگردید	
A1	نیاز سنجی و تعیین عناوین همکاری بین کتابخانه ای	غلامرضا غفاریا	فروردین ۱۴۰۲	کتابخانه ابن سینا	--			
A2	رایزنی و مذاکره با کتابخانه های دانشگاه و سطح شهر شیراز	غلامرضا غفاریا	اردیبهشت سال ۴۰۲	کتابخانه ابن سینا	--			
A3	هماهنگی با مسئولین ذیربط و اخذ مجوزهای مورد نیاز	غلامرضا غفاریا	نیمه اول سال ۴۰۲	بیمارستان ابن سینا	--			
A4	انجام فرایند وجین کتب و نشریات	غلامرضا غفاریا	نیمه دوم سال ۴۰۲	کتابخانه ابن سینا	--			
A5	انجام فرایند مبادله کتاب با دیگر کتابخانه ها	مسئول کتابخانه	نیمه دوم سال ۴۰۲	کتابخانه ابن سینا	۱/۰۰۰/۰۰۰			هزینه باربری